GCAR Day 27 Lab — Combined Markdown (để xuất PDF)

> File này ghép 4 artefact (Trang 1-4 PDF) để dễ xuất PDF ≤ 4 trang. **Team AAA:** Đặng Văn Thái Anh (2A202602407), Đàm Quang Trung (2A202602525)

Trang 1 — Stakeholder Map & Strategy

1. Ma trận Influence × Interest (10 stakeholder cụ thể)

Stakeholder	Influence	Interest	Stance	Vùng
Founder / Admin Gcar	Cao	Cao	🟢 Ủng hộ	Champion
Manager khu vực (HN-01, HCM-01)	Cao	Cao	🟢 Ủng hộ	Champion
Reviewer chi nhánh HN-01	Cao	Cao	🟢 Ủng hộ	Champion
Luật sư tư vấn Gcar	Cao	Cao	🔴 Chưa ủng hộ	Champion tiềm năng
Kế toán Gcar	Cao	Cao	🟡 Trung lập	Champion tiềm năng
Sở GTVT HN/HCM	Cao	Thấp	🟡 Trung lập	Bystander
VNPay support	Cao	Thấp	🟡 Trung lập	Bystander
Khách cá nhân 1-3 ngày / cuối tuần	Thấp	Cao	🟢 Ủng hộ	Supporter
Khách doanh nghiệp dài hạn	Thấp	Cao	🟡 Trung lập	Supporter
Worker / Signer chi nhánh, Ban giảng viên AI20K, Đối tác bảo hiểm	Thấp	Cao/Thấp	🟢 / 🟡	Supporter / Bystander

> Lưu ý: Stance **không** luôn trùng nhãn quadrant — Luật sư + Kế toán Gcar là ví dụ rõ nhất.

2. 4 stakeholder ưu tiên & hành động

Stakeholder	Hành động 1-2 tuần tới	Owner	Deadline
🌟 **Founder / Admin Gcar**	Gửi ADR 0011 + 0012 + prototype bản đồ chi nhánh Leaflet + 6-book login UI; book 30' demo	Thái Anh	Thứ Sáu tuần này
🌟 **Reviewer HN-01**	Viết walkthrough 6 trạng thái mới; book 2h shadow tại HN-01	Thái Anh + Trung	Day 7 / Day 10

Stakeholder	Hành động 1-2 tuần tới	Owner	Deadline
⚠️ **Luật sư Gcar** (chưa ký HĐ)	Chuẩn bị Legal review checklist 12 điểm; ping Admin Gcar xin intro luật sư	Trung + Thái Anh	Day 5 / Day 3
⚠️ **VNPay support** (chậm verify IPN)	Email đăng ký merchant sandbox (gửi qua Kế toán Gcar); deploy IPN endpoint `/api/v1/payments/vnpay/ipn`	Thái Anh + Trung	Day 4 / Day 7

Trang 2 — Pitch & RACI

1. Pitch (Conclusion First — hướng đến Admin Gcar)

> **Kết luận (30 giây đầu):** Trong 3 tháng tới, team Gcar sẽ đưa dự án từ MVP chạy được (640 test pass) lên vận hành thật ở 2 chi nhánh đầu tiên (HN-01 + HCM-01), với 6 vai trò phân quyền theo phạm vi và 2 kênh thanh toán (VNPay online + quầy nhận xe).

Bằng chứng hiện có: 640 test pass · 47 endpoint · 5 vai trò (RBAC + audit hash-chain) · RAG faithfulness 5.00/5 · 44/44 P2.4 case pass · ADR 0011 + 0012 đã viết xong · Template hợp đồng theo HĐCTXTL đã điều chỉnh cho Gcar.

Small ask (3 mức cam kết):

- ✅ **Cam kết:** Migration schema chi nhánh + RBAC scope + 6-role UI + bản đồ + ký 2 bên + bảng giá versioned + audit hash-chain
- 🟡 **Có điều kiện:** VNPay sandbox (cần Kế toán Gcar mở merchant 5-7 ngày); CL-17 (cần Luật sư Gcar 2-4 tuần)
- ❌ **Ngoài phạm vi 3 tháng:** Production VNPay thật, hoàn cọc tự động, Computer Vision, Voice Assistant

Phản biện + cách xử lý:

- "Lời hứa có quá rộng không?" → Nói rõ "50% LMS-023 trong 14 ngày"; có điều kiện backup rõ ràng
- "VNPay + Luật sư 🟡 — nói rõ cam kết có điều kiện" → Đã có ở Small ask mức 🟡

2. RACI Matrix (12 công việc — mỗi việc đúng 1 Accountable)

#	Công việc	R	A	C	I
1	Migration schema `regions`/`branches`/`vehicles`	Thái Anh	**Trung**	Admin Gcar, Luật sư	Manager, Reviewer
2	RBAC `branch_scope(user)`	Thái Anh	**Trung**	Luật sư	Customer, Manager
3	6-role login UI	Trung	**Trung**	Admin Gcar	All 6 roles
4	Bản đồ Leaflet + OSM tìm cơ sở gần	Thái Anh	**Trung**	Customer, Admin	Manager, Reviewer

#	Công việc	R	A	C	I
5	Ký 2 bên hợp đồng (Customer → Signer → PDF)	Thái Anh	**Trung**	Luật sư, Admin	Customer, Worker
6	Bảng giá versioned (`policy_versions`)	Trung	**Thái Anh**	Admin, Kế toán	Customer
7	Audit hash-chain theo phạm vi chi nhánh	Thái Anh	**Thái Anh**	Luật sư	Admin, Manager
8	Đăng ký VNPay merchant sandbox	Thái Anh	**Thái Anh**	Kế toán, VNPay	Admin
9	Tích hợp IPN endpoint VNPay	Trung	**Thái Anh**	VNPay, Kế toán	Customer, Reviewer
10	Quầy nhận xe UI cho Signer	Trung	**Trung**	Admin	Worker, Manager
11	Lịch bàn giao + checklist 12 ảnh (FR-VEH-01..05)	Thái Anh	**Trung**	Worker, Customer	Manager, Reviewer
12	Migration MySQL staging → production	Thái Anh	**Thái Anh**	Admin	All 6 roles

Tổng kết: Thái Anh R=7, A=5 · Trung R=5, A=7. Cân bằng. Không có 2 A cho cùng việc.

Trang 3 — AI Team Design

1. Architecture: **Hybrid** (lý do: team 2 người + 3 tháng + budget hẹp + cần chuyên biệt)

```
CORE (2 người + AI Agent)
├── Tech Lead / Product Owner (Trung — L3)
├── Backend / AI Engineer (Thái Anh — L3)
├── Frontend Engineer (Trung L2 + freelance — sẽ lên L3)
├── DevOps / QA (chia đôi 0.5 — sẽ lên L2 nhờ Outsource)
└── Legal/Policy Reviewer (Luật sư Gcar — Partner, chưa ký HĐ)

OUTSOURCE (3)
├── Freelance Frontend 2 sprint (UI production-grade)
├── Part-time VNPay integrator 1 sprint
└── Part-time DevOps ongoing (~10h/tuần)

PARTNER (3)
├── Luật sư tư vấn Gcar (1-2 buổi/tháng)
├── Kế toán Gcar (mở merchant sandbox)
└── Mentor AI20K (review gate)
```

2. Capability Gap & Priority Resourcing (6 gap)

#	Gap	Hire / Outsource / Partner	Lý do
1	Legal review hợp đồng (CL-17, Bên A)	**Partner** — Luật sư Gcar	Chỉ cần 1-2 buổi/tháng, không full-time
2	VNPay sandbox + IPN	**Outsource** — Part-time 1 sprint	Có template chuẩn, làm 5-7 ngày xong
3	UI production-grade	**Outsource** — Freelance 2 sprint	Trung đang học lên L3, Outsource tăng tốc
4	DevOps/QA chuyên biệt	**Outsource** — Part-time ongoing	2 người không trực 24/7
5	Backend Engineer #2 (khi mở chi nhánh 3)	**Hire** (Q2/2027)	Hiện tại KHÔNG hire — budget hẹp, chưa đủ việc
6	VNPay support / Kế toán Gcar	**Partner** — Kế toán Gcar	Blocker mở merchant, không thuộc tech

Squad Goal: "Team Gcar sở hữu **ADR 0011 + 0012** và chịu trách nhiệm đưa **GCAR Contract Agent** từ **MVP chạy được (640 test pass)** đến **pilot thật tại chi nhánh HN-01 trong Q1/2027**."

Trang 4 — Team Health & Growth Plan (30 ngày)

1. Team Health (4 chiều, điểm TB)

Khía cạnh	Thái Anh	Trung	TB
Chất lượng AI	4	3	3.5
Tiến độ	3	2	2.5
Tinh thần team	4	4	4.0
Tốc độ ra sản phẩm	2	3	**2.5** ⭐

Vấn đề ưu tiên: Tốc độ ra sản phẩm (mỗi deploy mất 3-5 ngày, chưa có auto-deploy) — ảnh hưởng trực tiếp milestone pilot Q1/2027.

2. Competency cần nâng

Role	Level hiện tại	→ Mục tiêu	Action 30 ngày
DevOps / QA	L1 (chỉ biết `make test`)	**L2** (CI/CD + monitoring)	Xây GitHub Action: push `develop` → test → auto-deploy staging → comment preview

3. Growth Plan 30 ngày (3 hành động)

#	Hành động	Owner	Deadline	Dấu hiệu hoàn thành
1	**Setup GitHub Action auto-deploy staging** + Sentry cho runtime errors	Thái Anh	Day 14	(a) File `.github/workflows/deploy-staging.yml` chạy được; (b) PR mới có comment link preview ≤5'; (c) Sentry ≥1 alert test pass
2	**Hoàn tất 50% LMS-023** (chi nhánh + RBAC + 6-role login UI cơ bản, KHÔNG gồm bản đồ)	Trung	Day 14	(a) Branch `feature/branch-rbac` merged; (b) Migration script chạy trên MySQL staging; (c) Test mới ≥30 case → tổng ≥690 pass; (d) 6-role login UI demo với 3 tài khoản giả lập
3	**Thêm RAG eval vào CI** — chạy 30 case vàng; fail nếu faithfulness <4.5 hoặc Hit@1 <80%	Thái Anh	Day 21	(a) Job `eval-rag` trong GitHub Actions; (b) PR thay đổi prompt/RAG có check eval fail; (c) `eval-results-ci.md` sinh tự động mỗi PR

Check-in: W1 Day 7 · W2 Day 14 (nếu miss → họp 30', quyết cắt scope LMS-023.5) · W3 Day 21 · W4 Day 30 tổng kết.